

Tidsplan - Sporfornyelse og hastighedsopgradering Langå station samt forberedende arbejder for elektrificering

Udarbejdelsen af Sporfornyelse og hastighedsopgradering på Langå station samt forberedende arbejder for elektrificering forventes at blive udført i perioden 01-03-2024 til 31-12-2024.