

1.1 Tidsplan

Afgørelse af MKV-Screening (estimeret):	januar 2024
Myndighedsgodkendelser	februar 2024
Projekt til ekspropriation	marts 2024
Projekt til udbud	maj 2024
Kombineret besigtigelse- og ekspropriation	september 2024
Anlægsperiode	september 2024 – maj/2025