

# Cykelstier Jels og Mønsted

Tidsplan, Fase 4- Projekt til anlæg, Cykelsti Jels – Øster Lindet.

Vejdirektoratet

---

Dato: 27. august 2024

## 1 Tidsplan

09.09.2024 – 06.12.2024	Fremsendelse af miljøkonsekvensscreeningen (90 kalenderdages sagsbehandlingstid er forventet).
16.12.2024 – 11.02.2025	Sagsbehandlingstid (seks uger) på øvrige myndighedstilladelser (natur, overfladevand mv).
26.06.2025	Projektet til besigtigelse fremsendes til Vejdirektoratet
13.02.2026	Udbudsprojektet fremsendes til Vejdirektoratet
23.02.2026	Udsendelse af entrepriseudbud
01.04.2026 – 30.10.2026	Anlægsperiode.